



Progetto “Dematerializzazione abbigliamento Sportivo - DaS”

Obiettivo:

Sviluppo progetto per nuova modalità a «Servizio» per la gestione dell’abbigliamento sportivo ASD GaN. Dall’offerta del Servizio, all’ordine, alla gestione logistica.

Gestione abbigliamento con Il progetto «DaS» a partire dalla nuova stagione sportiva 2021-2022.

Team di Lavoro:

Commissione Abbigliamento + Partner esterni.

Approvazione:

Consiglio Direttivo ASD GaN.



Progetto “Dematerializzazione abbigliamento Sportivo - DaS” – Piano di Lavoro

Novembre 2020:


- Definizione, Analisi e stesura linee guida del nuovo progetto, in linea con le indicazioni in essere dal Direttivo.

Marzo 2021:

- Test e aggiornamento del progetto per versione finale.
- Aggiornamento stato lavori al Direttivo

Giugno 2021:

- Lancio del progetto per la nuova stagione sportiva **2021-2022**.
- Operativo con le iscrizioni per la nuova stagione sportiva.



Dicembre 2020 Febbraio 2021:

- Scouting e impostazione del progetto con Partner di riferimento.
- Costruzione del prototipo di progetto.
- Presentazione prototipo al Direttivo.

Aprile – Maggio 2021:

- Presentazione al Direttivo, Allenatori, Dirigenti, Soci.
- Piano di informazione ai Tesserati e Famiglie.